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INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE 

DEPARTAMENTO DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 

 

 

INFORME FINAL DE PROYECTOS  

SECTOR FEDERADO  

 
 

 

VÍA ASIGNACIÓN  

 

SUBTITULO 24, TRANSFERENCIAS CORRIENTES; ITEM 01, AL SECTOR PRIVADO.  

 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (Marque con una X): 337 - PDE Y AED ( X  ), 340 - PDA COCH (  ), 

PDA FEDERACIONES – 341(  ), ADO CHILE 354 (  ), COPACHI - 383 (  ), CNDA – 383 (  ).  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Código del Proyecto_2500042250 

 

Nombre del Proyecto  GOLF PDE 2025 - TORNEOS INTERNACIONALES Y CAMPEONATO FCHG 

 
Entidad Beneficiaria__Federación Chilena de Golf 

  

RUT 70.034.000-7      Costo total del proyecto $ 16.500.000.- 

 

Monto aprobado $ 16.500.000.-    Monto Ejecutado  $ 15.845.500.- 

 

Fecha de inicio programada Abril   Fecha de inicio real  Abril 

 

Fecha de término programada Agosto  Fecha de término real  Agosto 

 

Nº de reformulaciones _2    Nº de Reintegros  y monto 1 reintegro / $ 654.500.- 

 

Nombre Responsable Técnico  _Claudia Alvarez Concha_  Fono 9 5603 6534 

 

 

ESTADO FINAL DE EJECUCIÓN DE PRODUCTOS  

 

N° de Productos programados  5 

 

Nº de Productos ejecutados  5 

 

Nº Total beneficiarias damas 4   

 

Nº Total beneficiarios varones 6    

 

Total beneficiarios 10 
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ESTADO FINAL FINANCIERO  (En relación al costo total del proyecto) 

 

 

 

Tipo de Gasto Total Programado Total Ejecutado Giros pendientes 

Gastos en personal $   4.500.000.- $   3.845.500.- $ 0.- 

Gastos en Bienes y Servicios $ 12.000.000.- $ 12.000.000.- $ 0.- 

TOTAL $ 16.500.000.- $ 15.845.500.- $ 0.- 

 

ASPECTOS TECNICOS   

 

Porcentaje de cumplimiento de objetivos y metas del proyecto 

  

Descripción de Objetivos del proyecto  100% 90% 80% 70% 60% Otro 

Torneos Internacionales: enviar a jugadores 

a participar en diferentes competencias  

regionales normadas bajo las reglamentaciones del 

ente internacional de la disciplina (USGA, The R&A 

e IGF) y válidas para los rankings internacionales de 

golf amateur. 

 

 

X      

Campeonato FCHG I y II: Al ser una competencia  

válida para Ranking Mundial Amateur permite que  

los mejores jugadores de Chile generen puntos y así 

mantener y/o mejorar sus posiciones relativas a otros 

 jugadores del mundo. 

     50% 

 

   Descripción de Metas del proyecto  100% 90% 80% 70% 60% Otro 

VII Abierto del Paraguay Juvenil ³Copa Jorge 

Murdoch y Torneo ³Dobles Mixto Internacional: 

Metas: Individual Top 3 y por equipos Top 5 

Resultados: Francisca Moritz:  3° / Manuela Aceves: 2° 

Juan vial 3° / Maximiliano Orueta: 4° 

Mixto: F. Moritz y J. Vial: 3° 

X      

2do. Torneo Nacional de Menores del Jockey  

Club de Rosario: meta Top 5 

Resultados: Trinidad Soto: T13° / Francisca Moritz: 1° 

Martin Sandoval. 3° / Andrés Duisberg: T4° 

X      

Campeonato Nacional Amateur de México:  

Meta Quedar dentro de los Top 10 

Resultado: Martín Cancino: T14° / J. Sandoval T50° 

  X    

Campeonato FCHG: Proporcionar a los mejores 

jugadores y jugadoras nacionales instancias  

competitivas que contribuyan al desarrollo de su 

juego y performance dentro del estándar de eventos 

rankeables. 

     50% 
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CONSIDERACIONES FINALES (Llenar el responsable técnico) 

 

Todos los jugadores se desempeñaron conforme a las expectativas y contextos competitivos internacionales 

proyectados. Sus participaciones internacionales, todas llevadas a cabo, aportaron puntos para sus rankings 

mundiales en WAGR y/o ranking nacional amateur según cada caso. 

 

Respecto del Campeonato FChG II, este no se pudo llevar a cabo dada la copiosa lluvia precipitada los días 

previos, anegando la cancha y determinando el club sede el cierre de la cancha (C.G. Lomas de La Dehesa) en 

el primer día calendarizado de competencia, negando el acceso en esas condiciones para el resto del fin de 

semana para evitar dañarla. Ante esto se trató de re calendarizar la misma en otro club, pero con la comprimida 

agenda de competencias anuales ya establecida para el resto del año no fue posible. En este escenario, muchos 

de los gastos comprometidos con el proyecto ya se encontraban ejecutados y/o en proceso, con lo cual no fue 

posible suspenderlos en su totalidad ya en el mismo fin de semana de la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillermo Christiansen Aceto 

Presidente 

25-02-2025 
 

 

 

 


